

# INFORME DE AUDITORÍA N° 9/2024

## INFORME EJECUTIVO

### INFORME DE OBRAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

#### **I. OBJETO**

El presente informe, tiene como objeto evaluar la razonabilidad de la gestión de proyectos de obras realizadas en el ámbito de la universidad, analizando los puntos de control existentes en el proceso de elaboración de proyectos constructivos y las modificaciones realizadas.

#### **II. ALCANCE**

Las tareas se llevarán a cabo teniendo en cuenta las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y al Manual de Control Interno Gubernamental, aprobados por Resolución N° 152/02 SGN y su similar N° 03/2011 SGN respectivamente, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que se consideren necesarios para el cumplimiento de la auditoría. Las tareas fueron llevadas a cabo entre el 1 de agosto y el 18 de septiembre del 2024.

## CONCLUSIÓN

En función del objeto, alcance y metodología aplicados, la Unidad de Auditoría Interna informa que, en términos generales, la gestión de Dirección de Infraestructura resulta favorable, con las salvedades señaladas en el informe analítico, las cuales deberán ser consideradas a fin de adoptar las medidas correctivas necesarias que aseguren el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento de la normativa vigente.