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I. OBJETO

El presente informe, tiene como objeto evaluar la razonabilidad de la gestión de

proyectos de obras realizadas en el ámbito de la universidad, analizando los puntos

de control existentes en el proceso de elaboración de proyectos constructivos y las

modificaciones realizadas.

II. ALCANCE

Las tareas se llevarán a cabo teniendo en cuenta las Normas de Auditoría Interna

Gubernamental y al Manual de Control Interno Gubernamental, aprobados por

Resolución Nº 152/02 SGN y su similar Nº 03/2011 SGN respectivamente,

aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que se consideren necesarios

para el cumplimiento de la auditoría. Las tareas fueron llevadas a cabo entre el 1 de

agosto y el 18 de septiembre del 2024.

CONCLUSIÓN

En función del objeto, alcance y metodología aplicados, la Unidad de Auditoría Interna

informa que, en términos generales, la gestión de Dirección de Infraestructura resulta

favorable, con las salvedades señaladas en el informe analítico, las cuales deberán

ser consideradas a fin de adoptar las medidas correctivas necesarias que aseguren

el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento de la normativa vigente.


